

**Дорожная карта по изучению и введению ФОП ДО
в МАДОУ «Детский сад № 47 г. Новороссийск**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1.Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	апрель	заведующий, рабочая группа	создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	апрель		система мероприятий, обеспечивающих введение ФОП ДО
3	Изучение нормативно правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	апрель-май	заведующий, рабочая группа	поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
4	Приведение нормативной базы ДО в соответствии требований ФОП	по мере необходимости	заведующий, рабочая группа	приведение в соответствие локальных актов ДО
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	апрель	заведующий	система мероприятий, обеспечивающих введение ФОП ДО
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной	апрель-август	заведующий, рабочая группа	Приведение в соответствие локальных актов

	образовательной программы в соответствии с ФОП			
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требований ФОП ДО)	апрель-май	заведующий, рабочая группа	Приведение в соответствие локальных актов
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно образовательной деятельности	август	заведующий, рабочая группа	Приведение в соответствие локальных актов
2. Кадровое обеспечение				
1	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	апрель	заведующий, рабочая группа	повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП
2	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов по внедрению ФОП ДО	апрель-август	заведующий, рабочая группа	поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к

				введению ФОП ДО
3	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	апрель-август	заведующий, рабочая группа	помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО
4	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	май	заведующий, рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
3.Методическое сопровождение				
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	апрель-август	заведующий, рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	апрель-май	заведующий, рабочая группа	
3	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и др. мероприятиях по внедрению ФОП До	апрель-август	заведующий, рабочая группа	
4	Разработка и утверждение основной образовательной программы и	май-август	заведующий, рабочая группа	

	рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП			
4. Информационное обеспечение				
1	Изучение содержания ФОП	апрель	заведующий, рабочая группа	повышение профессиональной компетентности педагогических работников
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создание плана корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	апрель-май	заведующий, рабочая группа	повышение профессиональной компетентности педагогических работников
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах в сети Интернет	постоянно	заведующий, рабочая группа	создание банка ссылок на сайте ДОО
4	Ознакомление родительского сообщества с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023 года	постоянно	заведующий, рабочая группа	информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО
5	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	апрель	заведующий, рабочая группа	

5. Материально-техническое обеспечение

1	Обеспечение оснащённости ДО в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	апрель-август	заведующий, рабочая группа	Определение необходимых изменений в оснащённости ЛОО с учетом требований ФОП ДО
2	Определение учебнометодических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии ФОП ДО	апрель-август	заведующий, рабочая группа	
3	Обеспечение предметно развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	апрель-август	заведующий, рабочая группа	
4	Закупка, приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	апрель-август	заведующий, рабочая группа	